

Obra
CONTRUÇÃO DE 4 COMODOS NA AREA EXTERNA DA PREFEITURA DE
CAMPO LARGO DO PIAUI

Bancos
SINAPI - 03/2021 - Piauí
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
Desonerado: 86,16%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	
		1.466.62	
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,00%	
		1.297.59	
3	ESTRUTURA	0,00%	
		26.769.68	
4	PAREDES E PAINEIS	0,00%	
		15.732.00	
5	REVESTIMENTO	0,00%	
		28.100.22	
6	COBERTURA	0,00%	
		23.748.13	
7	ESQUADRIAS	0,00%	
		9.497.95	
8	PISO	0,00%	
		15.100.05	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%	
		7.241.96	
10	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
		446.58	
Porcentagem			0,0%
Custo			0,00
Porcentagem Acumulado			0,0%
Custo Acumulado			0,00