

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Piauí
SBC - 07/2021 - Piauí
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
26,92%

Encargos Sociais
Desonerado: 89,96%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	
		4.247.46	
2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	
		46.384.02	
3	ARQUIBANCADA	0,00%	
		102.897.35	
4	PINTURA	0,00%	
		14.593.25	
5	COBERTURA	0,00%	
		30.421.46	
6	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	
		1.477.51	
Porcentagem			0,0%
Custo			0,00
Porcentagem Acumulado			0,0%
Custo Acumulado			0,00
